Ecosistema de Inteligencia de Datos OPTICOLOR

Fecha de finalización	04/13/2026 → 06/27/2026
Prioridad	Alta
Equipo	
Responsable	Gerardo Argueta
Estado	En curso

Acerca del proyecto

Proporciona una descripción general de los objetivos y el contexto del proyecto

Cliente: OPTI-COLOR #2, C.A. — Reinaldo José Rangel Esteva, Director General

Proveedor: VisioFlow — Gerardo Argueta | visioflow.tech@gmail.com

Descripción:
Implementación de un ecosistema de inteligencia de datos integrado con la plataforma Gesvision de Opticolor. El sistema incluye un proceso ETL automatizado, una base de datos centralizada en Azure SQL y un portal web propio accesible desde cualquier dispositivo, con sistema de roles y acceso geográfico por usuario. Complementado con dashboards en Power BI para usuarios de gerencia.

Alcance: 5 informes — Resumen Comercial, Eficiencia de Órdenes, Control de Cartera y Saldos, Desempeño Clínico y Conversión, e Inventario y Desplazamiento de Producto.

Fecha de inicio: 14 de abril de 2026

Fecha estimada de go-live: 26 de mayo de 2026

Repositorio / Carpeta del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1WrtgwktiyQrz7awIN6CpjbHXnULz2V3A?usp=sharing

Estado actual: En progreso — Semana 1

Elementos de acción

SEMANA 1 — Infraestructura y onboarding

Tarea	Estado	Fecha
Acompañamiento creación suscripción Azure	Completado	14 abr
Configuración grupo de recursos opticolor-visioflow-rg	En progreso	14 abr
Validación credenciales API Gesvision	En progreso	14 abr
Setup repositorio GitHub del proyecto	Pendiente	14 abr
Setup proyecto Next.js base	Pendiente	15 abr
Configuración Azure SQL Database	Pendiente	15 abr
Diseño tabla de usuarios y estructura de roles	Pendiente	16 abr
Configuración Telegram monitoreo ETL	Pendiente	17 abr

SEMANA 2 — ETL, datos y portal base

Tarea	Estado	Fecha
Adaptación scripts ETL Python desde Optilux	Pendiente	21 abr
Carga histórica datos Gesvision	Pendiente	22 abr
Construcción vistas SQL — 5 informes	Pendiente	22 abr
API Routes Next.js — Informes 1 y 2	Pendiente	23 abr
API Routes Next.js — Informes 3, 4 y 5	Pendiente	24 abr
Configuración NextAuth + login	Pendiente	24 abr
Middleware RLS por rol y sucursal	Pendiente	25 abr

SEMANA 3 — Dashboards Informes 1 y 2

Tarea	Estado	Fecha
Layout base portal — sidebar, header, responsive	Pendiente	28 abr
Dashboard Informe 1 — Resumen Comercial completo	Pendiente	29 abr
Dashboard Informe 2 — Eficiencia de Órdenes completo	Pendiente	30 abr
Power BI Informes 1 y 2	Pendiente	30 abr
Testing responsive Informes 1 y 2 (móvil, tablet)	Pendiente	2 may

SEMANA 4 — Dashboards Informes 3, 4 y 5

Tarea	Estado	Fecha
Dashboard Informe 3 — Control de Cartera	Pendiente	5 may
Dashboard Informe 4 — Desempeño Clínico	Pendiente	6 may
Dashboard Informe 5 — Inventario	Pendiente	7 may
Power BI Informes 3, 4 y 5	Pendiente	7 may
Panel administración de usuarios	Pendiente	8 may
Configuración roles y filtros geográficos	Pendiente	8 may

SEMANA 5 — Validación y ajustes

Tarea	Estado	Fecha
Testing completo multi-dispositivo	Pendiente	12 may
Sesión de validación con Opticolor	Pendiente	13 may
Ajustes post-validación	Pendiente	14 may
Aplicación branding Opticolor (logo, colores)	Pendiente	14 may
Documentación técnica E3, E4 y E5	Pendiente	15 may

SEMANA 6 — Go-live

Tarea	Estado	Fecha
Deploy final portal en Azure	Pendiente	19 may
Sesión de capacitación equipo Opticolor	Pendiente	20 may

Ajustes finales post-capacitación	Pendiente	21 may
Entrega formal código y documentación	Pendiente	22 may
Go-live oficial	Pendiente	26 may

Documentos