# INFORME DE CONTRASTE

## Plan Notion vs Ejecución Real

Ecosistema de Inteligencia de Datos OPTICOLOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | Opti-Color #2, C.A. — Venezuela | **Fecha** | 23/04/2026 |
| **Proveedor** | VisioFlow — Gerardo Argueta | **Semana** | 2 / 6 |
| **Período** | 14 Abril — 26 Mayo 2026 | **Go-live** | 26/05/2026 |

## Resumen Ejecutivo

Al cierre de la Semana 2 el proyecto acumula 22 alcances completados de 50 planificados (44%). La Semana 1 se ejecutó con perfecta fidelidad al plan Notion. En Semana 2 se priorizó correctamente la estabilización del ETL en producción, lo que generó una deuda de 5 tareas de portal y autenticación que se trasladan a Semana 3.

| | | |
|---|---|---|
| **22** | **44%** | **33** |
| alcances completados | del proyecto total | días al go-live |

## Semana 1 — Infraestructura y Onboarding

**Estado: 100% completada. Alineación total entre Notion y ejecución real.**

| Tarea (Notion) | Estado Notion | Realidad ejecutada |
|---|---|---|
| Creación suscripción Azure | ✓ **Listo** | ✓ Completo |
| Grupo recursos opticolor-visioflow-rg | ✓ **Listo** | ✓ Completo |
| Validación credenciales API Gesvision | ✓ **Listo** | ✓ Completo |
| Setup repositorio GitHub | ✓ **Listo** | ✓ Completo |
| Setup proyecto Next.js base | ✓ **Listo** | ✓ Completo |
| Configuración Azure SQL Database | ✓ **Listo** | ✓ Completo — 34 tablas |
| Diseño tabla usuarios y roles | ✓ **Listo** | ✓ RBAC 7 roles + RLS |
| Configuración Telegram monitoreo ETL | ✓ **Listo** | ✓ Bot activo |

## Semana 2 — ETL, Datos y Portal Base

**Estado: 2 de 7 tareas completadas. Las tareas de portal/API/auth se trasladan a Semana 3.**

| Tarea (Notion) | Estado Notion | Realidad ejecutada |
|---|---|---|
| Adaptación scripts ETL Python | ✓ Listo | ✓ 18 módulos en producción |
| Carga histórica datos Gesvision | ✓ Listo | ✓ 208,346 registros cargados |
| Construcción vistas SQL — 5 informes | En curso | ⚡ 13 vistas S1, Dim_*/Fact_* pendientes |
| API Routes Next.js — Informes 1 y 2 | En curso | ✗ Sin empezar |
| API Routes Next.js — Informes 3, 4 y 5 | Sin empezar | ✗ Sin empezar |
| Configuración NextAuth + login | Sin empezar | ✗ Sin empezar |
| Middleware RLS por rol y sucursal | Sin empezar | ✗ Sin empezar |

**⚠ Gap identificado — Semana 2**

El plan Notion contemplaba 7 tareas en Semana 2. Solo 2 están realmente completadas (ETL + carga de datos).
Las 5 tareas de portal/API/autenticación se movieron hacia adelante por decisión técnica correcta:
el ETL es la base de todo el sistema y debía quedar 100% estable antes de construir sobre él.
Sin embargo, hay deuda acumulada en el portal Next.js que ahora entra en Semana 3.

# Semana 3 — Plan Notion vs Ajuste Real (23–30 Abril)

Esta semana carga con su contenido original más la deuda de Semana 2. Las vistas Dim_*/Fact_* son el bloqueador principal.

| Tarea (Notion) | Fecha Notion | Estado ajustado |
|---|---|---|
| Layout base portal — sidebar, header, responsive | 28 abril | En curso |
| Dashboard Informe 1 — Resumen Comercial completo | 29 abril | Requiere vistas primero |
| Dashboard Informe 2 — Eficiencia de Órdenes completo | 30 abril | Requiere vistas primero |
| Power BI Informes 1 y 2 | 30 abril | En curso |
| Testing responsive Informes 1 y 2 | 5 feb ⚠ | Sin empezar (fecha errónea) |
| + NextAuth + login (arrastre S2) | — | **Prioridad alta — arrastre** |
| + Vistas Dim_*/Fact_* (arrastre S2) | — | **BLOQUEADOR principal** |
| + Investigar Marketing_Citas = 0 | — | Pendiente con Opticolor |

# Semanas 4–6 — Roadmap (Sin Cambios Estructurales)

| Semana | Plan Notion | Estado |
|---|---|---|
| **S4 (30 abril–7 mayo)** | Dashboards Inf 3, 4, 5 + Power BI + admin usuarios | Sin empezar |
| **S5 (7–14 mayo)** | Validación multidispositivo + sesión Opticolor + branding | Sin empezar |
| **S6 (14–26 mayo)** | Deploy Azure + capacitación + entrega formal + go-live | Sin empezar |

# Requerimientos del Cliente — Estado

Dos requerimientos críticos aún pendientes de recibir de Opticolor bloquean el avance de RBAC y branding.

| Requerimiento del cliente | Estado |
|---|---|
| Confirmación pago anticipo $900 USD | Sin confirmar en doc |
| Credenciales API Gesvision | ✓ Validadas S1 |
| Acceso suscripción Azure | ✓ Activo |
| Interlocutor técnico (Eduardo Martínez) | ✓ Designado |
| Lista usuarios con roles y acceso geográfico | ✗ **Pendiente — BLOQUEADOR RBAC** |
| Identidad visual (logo PNG + paleta colores) | ✗ **Pendiente — BLOQUEADOR branding** |

# Próximas Acciones Inmediatas (23–25 Abril)

**Acciones prioritarias esta semana**

1. Crear vistas Dim_*/Fact_* en Azure SQL — bloqueador para dashboards y Power BI
2. NextAuth + login funcional en Next.js — arrastre de Semana 2
3. Contactar Eduardo Martínez — lista usuarios + logo/colores (sin esto no hay RBAC ni branding)
4. Investigar Marketing_Citas = 0 con Opticolor (impacta Informe 4)
5. Actualizar Notion: marcar S2 'Listo' en ETL/datos, ajustar fechas deuda portal

**Nota — Fecha errónea en Notion**

La tarea 'Testing responsive Informes 1 y 2' tiene fecha '5 de febrero de 2026' en Notion.
Esta fecha es evidentemente un error de captura. Debe corregirse a mayo de 2026.

**Elaborado por:**
**Gerardo Argueta — VisioFlow**
visioflow.tech@gmail.com
23 de Abril de 2026