# Ecosistema de Inteligencia de Datos OPTICOLOR

| | |
|---|---|
| Fecha de finalización | 04/13/2026 → 06/27/2026 |
| Prioridad | Alta |
| Equipo | |
| Responsable | Ⓖ Gerardo Argueta |
| Estado | En curso |

## Acerca del proyecto

Proporciona una descripción general de los objetivos y el contexto del proyecto

**Cliente:** OPTI-COLOR #2, C.A. — Reinaldo José Rangel Esteva, Director General

**Proveedor:** VisioFlow — Gerardo Argueta | visioflow.tech@gmail.com

**Descripción:**
Implementación de un ecosistema de inteligencia de datos integrado con la plataforma Gesvision de Opticolor. El sistema incluye un proceso ETL automatizado, una base de datos centralizada en Azure SQL y un portal web propio accesible desde cualquier dispositivo, con sistema de roles y acceso

geográfico por usuario. Complementado con dashboards en Power BI para usuarios de gerencia.

**Alcance:** 5 informes — Resumen Comercial, Eficiencia de Órdenes, Control de Cartera y Saldos, Desempeño Clínico y Conversión, e Inventario y Desplazamiento de Producto.

**Fecha de inicio:** 14 de abril de 2026

**Fecha estimada de go-live:** 26 de mayo de 2026

**Repositorio / Carpeta del proyecto:** https://drive.google.com/drive/folders/1WrtgwktiyQrz7awlN6CpjbHXnULz2V3A?usp=sharing

**Estado actual:** En progreso — Semana 1

# Informes de avances

INFORME DE AVANCE 17042026.pdf

**SEMANA 1 — Infraestructura y on boarding**

| Tarea | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Acompañamiento creación suscripción Azure | Listo | 14 de abril de 2026 |
| Configuración grupo de recursos opticolor-visioflow-rg | Listo | 14 de abril de 2026 |

| Tarea | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Validación credenciales API Gesvision | Listo | 14 de abril de 2026 |
| Setup repositorio GitHub del proyecto | Listo | 14 de abril de 2026 |
| Setup proyecto Next.js base | Listo | 15 de abril de 2026 |
| Configuración Azure SQL Database | Listo | 15 de abril de 2026 |
| Diseño tabla de usuarios y estructura de roles | Listo | 16 de abril de 2026 |
| Configuración Telegram monitoreo ETL | Listo | 16 de abril de 2026 |

**SEMANA 2 — ETL, datos y portal base**

| Tarea | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Adaptación scripts ETL Python | Listo | 21 de abril de 2026 |
| Carga histórica datos Gesvision | Listo | 22 de abril de 2026 |
| Construcción vistas SQL — 5 informes | En curso | 22 de abril de 2026 |
| API Routes Next.js — Informes 1 y 2 | En curso | 23 de abril de 2026 |
| API Routes Next.js — Informes 3, 4 y 5 | Sin empezar | 24 de abril de 2026 |
| Configuración NextAuth + login | Sin empezar | 24 de abril de 2026 |
| Middleware RLS por rol y sucursal | Sin empezar | 25 de abril de 2026 |

**SEMANA 3 — Dashboards Informes 1 y 2**

| Tarea | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Layout base portal — sidebar, header, responsive | En curso | 28 de abril de 2026 |
| Dashboard Informe 1 — Resumen Comercial completo | Sin empezar | 29 de abril de 2026 |
| Dashboard Informe 2 — Eficiencia de Órdenes completo | Sin empezar | 30 de abril de 2026 |
| Power BI Informes 1 y 2 | En curso | 30 de abril de 2026 |
| Testing responsive Informes 1 y 2 (móvil, tablet) | Sin empezar | 5 de febrero de 2026 |

**SEMANA 4 — Dashboards Informes 3, 4 y 5**

| Tarea | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Dashboard Informe 3 — Control de Cartera | Sin empezar | 5 de mayo de 2026 |
| Dashboard Informe 4 — Desempeño Clínico | Sin empezar | 5 de junio de 2026 |
| Dashboard Informe 5 — Inventario | Sin empezar | 5 de julio de 2026 |
| Power BI Informes 3, 4 y 5 | Sin empezar | 5 de julio de 2026 |
| Panel administración de usuarios | Sin empezar | 5 de agosto de 2026 |
| Configuración roles y filtros geográficos | Sin empezar | 5 de agosto de 2026 |

**SEMANA 5 — Validación y ajustes**

| Tarea | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Testing completo multi-dispositivo | Sin empezar | 5 de diciembre de 2026 |
| Sesión de validación con Opticolor | Sin empezar | 13 de mayo de 2026 |
| Ajustes post-validación | Sin empezar | 14 de mayo de 2026 |
| Aplicación branding Opticolor (logo, colores) | Sin empezar | 14 de mayo de 2026 |
| Documentación técnica E3, E4 y E5 | Sin empezar | 15 de mayo de 2026 |

**SEMANA 6 — Go-live**

| Título | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Deploy final portal en Azure | Sin empezar | 19 de mayo de 2026 |
| Sesión de capacitación equipo Opticolor | Sin empezar | 20 de mayo de 2026 |
| Ajustes finales post-capacitación | Sin empezar | 21 de mayo de 2026 |
| Entrega formal código y documentación | Sin empezar | 22 de mayo de 2026 |
| Go-live oficial | Sin empezar | 26 de mayo de 2026 |

---

**Entregables del proyecto**

| Nombre | Asignar |
|---|---|
| E1-Sistema en producción | |
| E2-Código fuente ETL | |

| Nombre | Asignar |
| --- | --- |
| E3-Doc. Técnico Base de Datos | |
| E4-Doc. Técnico ETL | |
| E5-Guía Interpretación Dashboards | |
| E6-Guía Onboarding Azure | |
| E7-Sesión de Capacitación | |
| E8-Grupo Telegram Monitoreo | |
| E9-Guía incorporación nuevas sucursales | |
| E10-Archivo fuente Power BI (.pbix) | |

**Requerimientos pendientes del cliente**

| Nombre | Asignar |
| --- | --- |
| Confirmación de pago - Anticipo $900 USD (transferencia Lead Bank) | |
| Credenciales API Gesvision (URL, usuario, contraseña) | |
| Acceso suscripción Azure | |
| Interlocutor técnico designado (nombre, correo, WhatsApp) | |
| Lista de usuarios con roles y acceso geográfico (Excel) | |
| Identidad visual (logo PNG + paleta de colores) | |