INFORME DE AVANCE - SEMANA 1

Proyecto: Ecosistema de Inteligencia de Datos - Opticolor Venezuela

Fecha: 17 de abril de 2026

Preparado por: Gerardo Argueta - VisioFlow

Resumen ejecutivo

La Semana 1 se completó con éxito. Se estableció toda la fundación técnica del proyecto: infraestructura Azure, base de datos, seguridad, repositorio y monitoreo. El proyecto está listo para entrar a la fase de desarrollo activo en la Semana 2.

✅ Completado esta semana

- Infraestructura Azure - Se provisionaron todos los recursos del proyecto en el grupo opticolor-visioflow-rg: servidor SQL, base de datos db-opticolor-dw, cuenta de almacenamiento, Function App para el ETL y Container App para el portal web.
- Base de datos Azure SQL - Se implementaron 31 tablas en producción incluyendo 8 tablas del módulo de seguridad con estructura RBAC completa: usuarios, roles, permisos, sesiones y auditoría. Se crearon vistas de seguridad para NextAuth y filtrado RLS. Se precargaron 7 roles jerárquicos y el usuario administrador inicial.
- Repositorio GitHub - Creado el repositorio opticolor-bi con estructura /etl, /portal, /sql, /docs y documentación técnica de contexto para el equipo de desarrollo.
- ETL Python - Adaptado el código base: con integración de variables de entorno de Opticolor y configurado el módulo de notificaciones.
- Monitoreo Telegram - Configurado el bot opticolor_etl_bot y el grupo de monitoreo. Las variables TELEGRAM_BOT_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID están activas en Azure.
- Credenciales Gesvision - Validado el acceso a la API de Gesvision de Opticolor.

En curso

Setup del portal Next.js - Iniciada la configuración del proyecto base con Next.js 14, NextAuth y estructura de roles. Se estima completar en los primeros días de la Semana 2.

Próximos pasos — Semana 2 (21–25 abril)

El foco de la Semana 2 es tener el pipeline de datos funcionando y el portal con login operativo.

- Lunes 21 - Completar setup Next.js base con autenticación y panel de login funcional.
- Martes 22 - Adaptar scripts ETL Python para Gesvision Venezuela y construir vistas SQL base para los 5 informes.
- Miércoles 23 - API Routes de Next.js para Informes 1 y 2, conectadas a Azure SQL.
- Jueves 24 - API Routes para Informes 3, 4 y 5. Configuración completa de NextAuth con roles.
- Viernes 25 - Pipeline ETL en producción con alertas Telegram activas. Informe de avance Semana 2.

🔴 **Pendientes del lado de Opticolor**

Para que la Semana 2 avance sin bloqueos, necesitamos los siguientes insumos a la brevedad:

Semana 2 - antes del jueves 24 de abril:

- Lista de usuarios operacionales iniciales: nombre completo, correo y sucursal(es) asignadas
- Estructura de zonas o regiones geográficas: Cómo están agrupadas las sucursales actualmente
- Lista de sucursales activas con nombre, ciudad y estado
- Logo de Opticolor en PNG con fondo transparente

- Paleta de colores o manual de marca, en caso de no contar con esta información confirmar si puedo proceder a copiar el sestilo visual de https://www.opticolor.com.ve/

Pueden consultar el estado actualizado del proyecto en el portal de seguimiento: https://spiky-troodon-8c7.notion.site/Ecosistema-de-Inteligencia-de-Datos-OPTICOLOR-34160202e30080dea80dc9cd5965b150